

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์... ผดุง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด โดย นางภาวดี แสงวงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนิน-บ้านขากบก อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย และถนนอบจ.รย.๐๓๐๗ สายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๕๕๓,๔๘๑,๑๔๙.๕๓ บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน และแก้ไขวงงาน โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) เฉพาะแผ่นที่ ๒๒๘ และแผ่นที่ ๒๒๙ จำนวน ๒ แผ่น แล้วให้ใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๒๒๘/๑, ๒๒๘/๒, ๒๒๘/๓, ๒๒๘/๔, ๒๒๘/๕ และ ๒๒๘/๖ จำนวน ๖ แผ่นแทน (ตามแบบแปลนแนบท้าย) เนื่องจากรายละเอียดปริมาณงานบางรายการมีความคลาดเคลื่อนกับแบบแปลนก่อสร้างและสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง รวมถึงรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างบางส่วนแสดงรายละเอียดไม่ชัดเจน และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๑๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานค่าดำเนินการงานไฟฟ้า, งานติดตั้งงานป้ายจราจรแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๓๒๒,๔๐๐.-บาท (สามสิบลแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานหลักกันโค้ง, งานการจราจร, งานเครื่องหมายจราจรส่วนที่เหลือ, งานหลักกิโลเมตร, งานปุ่มสะท้อนแสงชนิดสองหน้า, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งสาธารณูปโภค และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ด.ส.ส. ยศพล
(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางภาวดี แสนวงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ลงชื่อ)

อ.

พยาน

(นางปวีณางามเสี่ยม)

(ลงชื่อ)

พ.

พยาน

(นางจิตยาวชิรอนันต์)