

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด โดย นายชาญชัย ธีรจินดาณิ ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๗,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน, ตัดลดวงเงิน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง, แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ และแก้ไขวงงาน โครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน โดยให้ใช้เสาเข็มเจาะขนาด Ø ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตามรูปแบบรายการ ตามที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้และได้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน ในกรณีความยาวของเสาเข็มเจาะน้อยกว่ารูปแบบรายการ โดยใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างโดยปรับลดค่างาน เป็นเงิน ๘๓,๑๓๖.- บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้าง ในข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๗,๒๗๔,๘๖๔.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๒๗๕.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๖๑๔.- บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอาคาร โดยปรับพื้นที่, งานเจาะสำรวจชั้นดิน, งานวางผัง, งานเสาเข็มเจาะ, งานตรวจสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม, งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม, งานสกัดหัวเสาเข็ม, งานเทคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล., งานเสาตอม่อ, งานคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑, งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า, งานพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ และงานเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย จีร์จินตามณี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจิตยา วชิรอนันต์)

รายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียด : ปรับลดงานเสาเข็มเจาะ

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ปริมาณงานเดิม								
	- เสาเข็มเจาะ ค.ส.ล. ขนาด 0.35 ม. ยาว 10 ม.	40.00	ต้น	8,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานปรับลด)								320,000.00	
	ปริมาณงานใหม่								
	- เสาเข็มเจาะ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ม. ยาว 8 ม.	40.00	ต้น	6,400.00	256,000.00	-	-	256,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานปรับเพิ่ม)								256,000.00	

ค่างานก่อสร้างส่วนที่ต้องปรับลด

64,000.00 บาท

ค่าดำเนินการ + ค่าโร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (0.2990)

19,136.00 บาท

รวม

83,136.00 บาท

สรุป : ปรับลดราคาก่อสร้าง เป็นเงิน

83,136.00 บาท

(แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
2. ค่าแรงงาน เปรียบเทียบอัตราส่วนจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
3. ค่าดำเนินการ + ค่าโร + ภาษี 7% เปรียบเทียบอัตราส่วนจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.