

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท เอ.บี.ดี.คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นายชนกันต์ ไชยวงศ์สุริย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงขยายสะพานถนน อบจ.รย.๐๑๑๗ สายตอนต่อทางเทศบาลตำบล แกลงกะฉะดควบคุม-หาดใหญ่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน,ปรับลดวงเงิน,แก้ไขวงเงิน ตามสัญญาจ้าง,แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ และแก้ไขรายละเอียดในวงงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบเลขที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๔/๑๖, แผ่นที่ ๖/๑๖ และอนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๔/๑๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๖/๑๖ (แก้ไข) (ตามแบบแปลนแนบท้าย), ตัดลดวงเงินค่างานเป็นเงิน ๗,๕๘๕.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน),แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างใน ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๒๑๔,๔๑๕.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) และแก้ไขจำนวนค่าปรับคงเหลือจำนวนวันละ ๘,๐๓๗.- บาท (แปดพันสามสิบบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดในวงงานดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๔๑๕.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดและงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชนกันต์ ไชยวงศ์สุริย)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

บัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงขยายสะพานถนน อบจ.รย.0117 สายตอนต่อทางเทศบาลตำบลเกล่งกะเจดควบคุม - หาดใหญ่

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

เปรียบเทียบค่างานในส่วนที่ปรับลด

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 320 ksc (ทรงลูกบาศก์)	0.87	ลบ.ม.	3,450.38	3,001.83	3,001.83	
2	งานไม้แบบ	6.07	ตร.ม.	517.91	3,143.71	3,143.71	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR24)	0.004	ตัน	24,359.18	97.43	97.43	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR24)	0.012	ตัน	29,234.21	350.81	350.81	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	0.037	ตัน	26,782.08	990.93	990.93	
				ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		7,584.71	

รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 7,584.71

ปรับราคาก่อสร้างเป็น 7,585.00

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)


วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน