

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ. ๑๐/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับทางหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (๑๙๙๙) โดย นายธนาริพ ศุภัทศนา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกระเพรา-ถนนนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินขี้ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลขากโดน และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากน้ำกระแสะ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๙๙๙,๙๙๙.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนใหม่ และยกเลิกแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้อง, คืบเงินค่างาน, แก้ไขวงเงินตามสัญญา, แก้ไขรายละเอียดวงงาน และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้แก้ไขแบบแปลนใหม่ และยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๒๑๒๐/๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๑๔, ๒/๑๔, ๔/๑๔, ๕/๑๔, ๖/๑๔, ๗/๑๔, ๘/๑๔, ๙/๑๔, ๑๓/๑๔ และ แผ่นที่ ๑๔/๑๔ จำนวน ๑๐ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๑๔ (แก้ไข), ๒/๑๔ (แก้ไข), ๔/๑๔ (แก้ไข), และแผ่นที่ ๕/๑๔ (แก้ไข) จำนวน ๔ แผ่นแทน (ตามแบบแปลนแนบท้าย) และคืบเงินค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๓๐๑,๗๕๙.- บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๖๙๘,๒๔๐.-บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับคงเหลือจำนวนเงินวันละ ๙,๒๔๖.-บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดวงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการคืบเงินค่างานดังกล่าว และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินที่ปรับลดพร้อมยินดีก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๘,๒๔๐.-บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราให้ฝ่ายผู้รับมอบอำนาจ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายธนาธิป ศุภทัตนา)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสุนทร แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางปิวิศา จามเสงี่ยม)