

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เอ็มพีซี พีวเจอร์ เอ็นเนอวี่ เซฟ จำกัด โดยนายยุทธภูมิ กุลวรรณ (ผู้รับมอบอำนาจ) ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาภายในพื้นที่สนามกีฬา ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔,๙๘๒,๙๕๙.๓๕ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขขนาดสายไฟฟ้า, ความยาวท่อ, ตัดลดวงเงินค่างาน, แก้ไขรายละเอียดวงเงิน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แก้ไขขนาดสายไฟฟ้า VCT จากขนาด ๓C x ๒.๕ Sq mm. ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นขนาด ๔C x ๖ Sq mm. ยาว ๓๖ เมตร

๒.๒ แก้ไขท่อ HDPE PN๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) จำนวน ๘๐๐ เมตร แต่ในการติดตั้งจริงผู้รับจ้างได้ใช้ปริมาณท่อ HDPE PN๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร (๓ นิ้ว) จำนวน ๔๐๐ เมตร


จากการเปรียบเทียบค่างานแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องคืนค่างานจำนวนเงิน ๓๒๕,๗๗๕.๑๒ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์) และแก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๔,๖๕๗,๑๘๔.๒๓ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับคงเหลือจำนวนเงินวันละ ๔,๖๕๘.- บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดียินยอมคืนเงินค่างานจำนวนดังกล่าวโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และแก้ไขรายละเอียดวงเงิน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๒๑๗.๙๐ (หกแสนสี่หมื่นสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ, งานขุดดินวางท่อร้อยสายไฟ HDPE พร้อมร้อยสายไฟฟ้าและวางบ่อพักสายไฟแล้วเสร็จ (เฉพาะงานใต้ดิน) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๖,๓๓๘.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ, งานเดินสายไฟฟ้า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุกศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายยุทธภูมิ กุลวรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวอรรรณ พองวารินทร์)

