

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ไชยงค์ ค้าไม้ จำกัด โดยนายมนัส ปิยวรรเดช ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนจังหวัดระยอง ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ตัดลดความยาวเสาเข็ม, ตัดลดค่างาน, แก้ไขงวดงาน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตัดลดความยาวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ เมตร ความยาวเสาเข็ม ๑๕ เมตร เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ เมตร ความยาวเสาเข็ม ๑๒ เมตร จากการเปรียบเทียบค่างานปรากฏว่าผู้รับจ้างต้องคืนค่างานจำนวนเงิน ๗๗,๗๐๕.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๑๒,๙๗๒,๒๙๕.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับคงเหลือจำนวนเงินวันละ ๑๒,๙๗๓.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินค่างานจำนวนดังกล่าว โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และแก้ไขรายละเอียดวงเงิน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๕๕๕.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อย- สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารโดยลงดินถมแล้วเสร็จ, งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ, งานหล่อฐานราก ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, งานเสาตอม่อแล้วเสร็จ, งานหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ, งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมนัส ปิยวรรเดช)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรพรรณ ฟองวารินทร์)