

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ กพ.๑๘๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรนาถก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘/๙๙ ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๐๘๙๓๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ซอยหนองโพรง ข้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๒๕,๔๙๘,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

โดยยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๒๑๑๗/๒๕๖๖/ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ แผ่นที่ ๑/๒๕, แผ่นที่ ๒/๒๕, แผ่นที่ ๔/๒๕, และแผ่นที่ ๒๔/๒๕ จำนวน ๔ แผ่น และอนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๑๑๗/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๒๕ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๒๕ (แก้ไข), แผ่นที่ ๔/๒๕ (แก้ไข), และแผ่นที่ ๒๔/๒๕ (แก้ไข) จำนวน ๔ แผ่น แทน รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ซอยหนองโพรง ข้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดของเดิมกว้าง ๖ เมตร ขยายผิวจราจรให้มีขนาดกว้างรวม ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๗,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบจ.รย.) ระยอง ณ ซอยหนองโพรง ข้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


**ข้อความใหม่ ...**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ)

ผู้รับมอบอำนาจ



### แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ซอยหนองโพรง ซ้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓,๐๑๗ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖,๒๐๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๐.๕ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.) ณ ซอยหนองโพรง ซ้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ค่างานก่อสร้างที่รับเพิ่มเป็นเงิน ๔๖,๑๖๘.๐๗ บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท เจ็ดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับเพิ่มตามจำนวนดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๑๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

สรุปบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรซอยหนองโพรงข้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. 181/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)	89,859.23	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)	89,859.23	
ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเพิ่ม (ตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)	136,027.30	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)	136,027.30	
วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่ม มากกว่า วงเงินค่าก่อสร้างปรับลด		46,168.07	

วงเงินที่ปรับเพิ่มตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ มีวงเงินสูงกว่างานปรับลด จำนวน 46,168.07 บาท

หมายเหตุ

1. การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
2. FACTOR F = 1.20072962
3. ค่างานตามแบบแปลนใหม่มีค่างานสูงกว่าแบบแปลนเดิม  
จำนวน  $89,859.23 - 136,027.30 = 46,168.07$  บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน  
(นายถกชัย สุนทรเวชพงษ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ข้าพเจ้า นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง ได้รับทราบและยินดีที่จะดำเนินการตามรายละเอียด  
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวและยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 46,168.07 บาท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ)



แนบท้ายสัญญาจ้าง  
(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)  พยาน  
(ลงชื่อ)  พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรขอยหนองโพรงข้างโรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน


อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. 181/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

งานปรับเพิ่ม (ตามแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับเพิ่มงานปรับปรุงผิวจราจรเดิม+งานขยายผิวจราจร								
	- งานชุดรีดผิวจราจรเดิม พร้อมขนทิ้ง	120.00	ตร.ม.	-	-	14.27	1,712.40	1,712.40	
	- งานปรับพื้นที่, ถางป่าขุดตอ	120.00	ตร.ม.	-	-	5.72	686.40	686.40	
	- งานดินถม	24.00	ลบ.ม.	143.27	3,438.48	61.40	1,473.60	4,912.08	
	- งานลูกรัง	24.00	ลบ.ม.	229.34	5,504.16	98.29	2,358.96	7,863.12	
	- งานหินคลุก(ลบ.แน่น)	24.00	ลบ.ม.	561.05	13,465.20	240.45	5,770.80	19,236.00	
	- งานไพรท์โค้ท	240.00	ตร.ม.	23.51	5,642.40	10.08	2,419.20	8,061.60	
	- งานปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	240.00	ตร.ม.	198.93	47,743.20	85.26	20,462.40	68,205.60	
	- งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีขาว, สีเหลือง)	9.00	ตร.ม.	290.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
				<b>รวมค่าวัสดุครุภัณฑ์</b>				113,287.20	
				FACTOR F				1.20072962	
				รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				136,027.30	
				รวมราคาทั้งสิ้น				136,027.30	
				(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)					

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน  
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แนบทำบัญชีสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... พยาน



บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรขอยหนองโพรงข้างโรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. 181/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับเพิ่มงานปรับปรุงผิวจราจรเดิม+งานขยายผิวจราจร								
	- งานโพทโค้ท	235.50	ตร.ม.	23.51	5,536.61	10.08	2,373.84	7,910.45	
	- งานปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	235.50	ตร.ม.	198.93	46,848.02	85.26	20,078.73	66,926.75	
				<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>				74,837.19	
				FACTOR F				1.2007296	
				รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				89,859.23	
				รวมราคาทั้งสิ้น				89,859.23	
				(แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบสามสตางค์)					

(ลงชื่อ)

  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ)

  
(นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน