

บัญชีปรับเพิ่ม-ลด ค่างาน

โครงการก่อสร้างอาคารอบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.234/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 วงเงินค่าก่อสร้าง 14,922,215.62 บาท

ลำดับ ที่	งานลด (ปริมาณงานเดิม)	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินลด (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	เสาเข็มคสล.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ยาว 18 ม.	83	ต้น	6,128.17	508,638.11	678.00	56,274.00	564,912.11
ลำดับ ที่	งานเพิ่ม (ปริมาณงานใหม่)	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินเพิ่ม (บาท)
1	เสาเข็มคสล.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ยาว 11 ม.	83	ต้น	3,744.99	310,834.17	414.33	34,389.39	345,223.56
หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบอัตราส่วนจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง 2. ค่าแรงงาน เปรียบเทียบอัตราส่วนจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง								ปริมาณงานที่ปรับเปลี่ยนมีราคาค่าก่อสร้างลดลง เป็นเงิน 219,688.55 รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (FACTOR F) 1.2722 เป็นเงินลดลงทั้งสิ้น 279,487.77

ข้าพเจ้ายินดีปรับเนื่องจากตลอดจนราคาตามรายการต่างๆ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในสัญญาและยินยอมรับเงินความงเงินที่ปรับลดลงโดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกชพรรณ บันนุรณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นางสาวกชพรรณ บันนุรณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุภกิจ สุทธิรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ