

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาวกบก อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย และ

ถนน อบจ.รย.0307 สายไม้ล่อม - บึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.17/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563,
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
1	ข้อ1 งานกรูยทางยางปาซุดตอ	ตร.ม.	248,735.00	1.65	410,412.75	248,108.60	1.65	409,379.19	-	1,033.56	
✓2	ข้อ2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	165,395.00	10.33	1,708,530.35	164,142.20	10.33	1,695,588.93	-	12,941.42	
✓3	ข้อ3 งานขุดรื้อผิว AC เดิม (ชนทั้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	129,379.00	10.78	1,394,705.62	128,126.20	10.78	1,381,200.44	-	13,505.18	
4	ข้อ4.1 งานดินดัด	ลบ.ม.	84,501.82	43.95	3,713,854.99	83,115.90	43.95	3,652,943.81	-	60,911.18	
5	ข้อ6 งานชั้นรองพื้นทาง										
	ข้อ6.1 ลูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	35,818.88	230.82	8,267,713.88	35,693.60	230.82	8,238,796.75	-	28,917.13	
	ข้อ6.2 ชนิดทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	33,376.85	521.00	17,389,338.85	32,787.85	521.00	17,082,469.85	-	306,869.00	
6	ข้อ7 ชั้นพื้นทาง								-		
	7.1 ชนิด หินคลุก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	41,301.88	802.48	33,143,932.66	41,176.60	802.48	33,043,397.97	-	100,534.69	
7	ข้อ8 งานผิวทาง										
	ข้อ8.1 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.	ลบ.ม.	133,356.00	724.00	96,549,744.00	135,254.00	724.00	97,923,896.00	1,374,152.00	-	
	รวมทางเชื่อม										
	ข้อ8.2 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	58,975.00	591.00	34,854,225.00	57,342.80	591.00	33,889,594.80	-	964,630.20	
	รวมทางเชื่อม										


แนบท้ายสัญญาจ้าง



บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
8	ข้อ 9 งานโหลทาง										
	ข้อ 9.1 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. (รวมพื้นที่วางต้นด้วยแล้ว)	ลบ.ม.	63,312.52	724.00	45,838,264.48	60,372.57	724.00	43,709,740.68	-	2,128,523.80	
	ข้อ 9.2 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	42,125.00	591.00	24,895,875.00	40,592.00	591.00	23,989,872.00	-	906,003.00	
9	งานวางระบายน้ำ										
	ข้อ 10.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.										
	ข้อ 10.1.2 ขนาด 1.20 ม.	เมตร	15,730.00	5,790.00	91,076,700.00	15,765.00	5,790.00	91,279,350.00	202,650.00	-	
	งานเพิ่มวางท่อ PE ครอบด้วยท่อเหล็ก อาบสังกะสี (เดิม)	เมตร	92.00	2,280.00	209,760.00	-	2,280.00	-	-	209,760.00	
	งานวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก	เมตร	-	6,360.00	-	92.00	6,360.00	585,120.00	585,120.00	-	
	งานขุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	-	20.71	-	204.11	20.71	4,227.12	4,227.12	-	
	งานทรายถมข้างท่อและหลังท่อ	ลบ.ม.	-	521.00	-	123.60	521.00	64,395.60	64,395.60	-	
	ข้อ 10.1.3 งานบ่อพักน้ำสำหรับท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม.	บ่อ	1,394.00	14,444.00	20,134,936.00	1,350.00	14,444.00	19,499,400.00	-	635,536.00	
10	ข้อ 12 งานเครื่องหมายจราจร 4 (ยกเว้นระบุ เป็นอย่างอื่น)										
	ข้อ 12.2 บ3-บ36 (บ40 ขนาดป้ายจราจร แบบ 2)	ชุด	6.00	3,490.00	20,940.00	-	3,490.00	-	-	20,940.00	
	ข้อ 12.5 ต1-ต27 (ป้ายจราจรแบบ 2)	ชุด	35.00	2,840.00	99,400.00	36.00	2,840.00	102,240.00	2,840.00	-	
	ข้อ 12.6 ต31-ต60	ชุด	6.00	3,890.00	23,340.00	9.00	3,890.00	35,010.00	11,670.00	-	
	ข้อ 12.9 น6	ชุด	16.00	3,240.00	51,840.00	10.00	3,240.00	32,400.00	-	-	
	ข้อ 12.10 น2/3 (ป้าย 3 ชั้น)	ชุด	15.00	17,690.00	265,350.00	8.00	17,690.00	141,520.00	-	-	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
	ข้อ12.12 น4/3 (ป้าย 3 ขึ้น)	ชุด	18.00	17,690.00	318,420.00	6.00	17,690.00	106,140.00	-	212,280.00	
	ข้อ12.13 ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและ ทางโค้งซ้าย	ชุด	69.00	8,540.00	589,260.00	136.00	8,540.00	1,161,440.00	572,180.00	-	
	ข้อ12.17 สัญญาณไฟกระพริบ (๓ 300 มม.)	ชุด	38.00	19,000.00	722,000.00	24.00	19,000.00	456,000.00	-	266,000.00	
	ข้อ12.18 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายบ1 (ป้ายจราจร2)	ชุด	38.00	21,100.00	801,800.00	44.00	21,100.00	928,400.00	126,600.00	-	
	ข้อ12.20 เส้นจราจร Rumble Strips	ตร.ม.	128.80	410.00	52,808.00	245.70	410.00	100,737.00	47,929.00	-	
	ข้อ12.21 หลักราไฟท์ ค.ส.ล.	หลัก	67.00	750.00	50,250.00	-	750.00	-	-	50,250.00	
	ข้อ12.22 หลักราไฟท์เมตร	หลัก	18.00	2,260.00	40,680.00	16.00	2,260.00	36,160.00	-	4,520.00	
	ข้อ12.25 Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานหรือ ทางโค้ง	เมตร	96.00	1,660.00	159,360.00	628.00	1,660.00	1,042,480.00	883,120.00	-	
	ข้อ12.28 พื้นกันลื่น+สัญลักษณ์รูปจักรยาน และลูกศร	ชุด	42.00	8,200.00	344,400.00	136.00	19,800.00	2,692,800.00	2,348,400.00	-	
	ข้อ12.29 ป้ายโครงการ ขนาด 2.40x3.60 ม.	ชุด	5.00	13,000.00	65,000.00	4.00	13,000.00	52,000.00	-	13,000.00	
	ข้อ12.30 ทางม้าลาย	แท่ง	4.00	11,310.00	45,240.00	3.00	11,310.00	33,930.00	-	11,310.00	
11	ข้อ13 งานอื่น ๆ				-						
	ข้อ13.5 งานอำนวยความสะดวกหน้า ร.ร. และผิววัสดุกันสั่นแบบทางตรง 4 ช่องจราจร	แท่ง	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1.00	873,970.80	873,970.80	-	251,029.20	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
	ข้อ13.6 งานอำนวยความสะดวกยกย่น้ำ ร.ร. และผิววัสดุกันสั่นแบบทางตรง 2 ช่องจราจร	แห่ง	2.00	764,000.00	1,528,000.00	2.00	459,177.60	918,355.20	-	609,644.80	
	ข้อ13.7 งานย้ายสาธารณูปโภคและ/หรือ ติดตั้งคั้น	เงินจร	1.00	2,517,612.91	2,517,612.91	-	2,517,612.91	-	-	2,517,612.91	คั้นค่างาน
รวม									6,223,283.72	9,469,022.07	
คำดำเนินการ ภาษี กำไร (FACTOR F = 1.1384)									861,302.47	1,310,512.65	
ราคาปริมาณงานที่มีการปรับเพิ่ม - ปรับลด									7,084,586.18	10,779,534.72	

สรุป : - ใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- ราคาค่างานปรับลด มากกว่า งานปรับเพิ่ม =

3,694,948.54 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายสุกกิจ สุทธิรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ข้าพเจ้ายินดีปรับเนื่องงานตลอดจนราคาตามรายการต่าง ๆ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในสัญญาและยินยอมรับเงินตามวงเงินที่ปรับลดลงโดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางภาวดี แสนวงษ์)



บริษัท ป่าบ่ย์คอนกรีตผลิตภัณฑ์ จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.

บริษัท ป่าบ่ย์คอนกรีตผลิตภัณฑ์ จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาบก อำเภอมือระยอง, อำเภอบ้านค่าย และ

ถนน อบจ.รย.0307 สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.17/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้ายจราจร บ-1	ชุด	6,580.00	2.00	13,160.00	2.00	13,160.00	-	-	
2	ป้ายจราจร บ-3 (บ-40 ขนาดป้ายจราจร2)	ชุด	3,490.00	6.00	20,940.00	-	-	-	20,940.00	
3	ป้ายจราจร บ-33	ชุด	3,450.00	9.00	31,050.00	9.00	31,050.00	-	-	
4	ป้ายจราจร ต-1 - ต-27	ชุด	3,890.00	31.00	120,590.00	31.00	120,590.00	-	-	
5	ป้ายจราจร ต-1 - ต-27 (ขนาดป้ายจราจร2)	ชุด	2,840.00	35.00	99,400.00	36.00	102,240.00	2,840.00	-	
6	ป้ายจราจร ต-31 - ต-60	ชุด	3,890.00	6.00	23,340.00	9.00	35,010.00	11,670.00	-	
7	ป้ายจราจร ต-75	ชุด	3,890.00	2.00	7,780.00	2.00	7,780.00	-	-	
8	ป้ายจราจร ต-77/1	ชุด	5,560.00	16.00	88,960.00	16.00	88,960.00	-	-	
9	ป้ายจราจร น-6	ชุด	3,240.00	16.00	51,840.00	10.00	32,400.00	-	19,440.00	
10	ป้ายจราจร น-2/3 (ป้าย 3 ชั้น)	ชุด	17,690.00	15.00	265,350.00	8.00	141,520.00	-	123,830.00	
11	ป้ายจราจร น-2/4 (ป้าย 4 ชั้น)	ชุด	21,760.00	10.00	217,600.00	10.00	217,600.00	-	-	
12	ป้ายจราจร น-4/3 (ป้าย 3 ชั้น)	ชุด	17,690.00	18.00	318,420.00	6.00	106,140.00	-	212,280.00	
13	ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวา และทางโค้งซ้าย	ชุด	8,540.00	69.00	589,260.00	136.00	1,161,440.00	572,180.00	-	
14	ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	ชุด	9,910.00	7.00	69,370.00	7.00	69,370.00	-	-	
15	น-1 (2 ชั้น) + นส14 (2 ชั้น)	ชุด	11,890.00	2.00	23,780.00	2.00	23,780.00	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง พยาน พยาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณงานเดิม ตามสัญญา	รวมเป็นเงินเดิม (บาท)	ปริมาณงาน แก้ไขใหม่	ราคารวมใหม่ (บาท)	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)	หมายเหตุ
16	ป้ายบอกทางชนิดแขวนสูง (Over Hang)	ชุด	161,000.00	8.00	1,288,000.00	8.00	1,288,000.00	-	-	
17	สัญญาณไฟกระพริบ (Ø 300 มม.)	ชุด	19,000.00	38.00	722,000.00	24.00	456,000.00	-	266,000.00	
18	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ-1 (ป้ายจราจร 2)	ชุด	21,100.00	38.00	801,800.00	44.00	928,400.00	126,600.00	-	
19	หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	750.00	67.00	50,250.00	-	-	-	50,250.00	
20	หลักกิโลเมตร	หลัก	2,260.00	18.00	40,680.00	16.00	36,160.00	-	4,520.00	
21	ป้ายโครงการขนาด 2.40 x 3.60 เมตร	ชุด	13,000.00	5.00	65,000.00	4.00	52,000.00	-	13,000.00	
รวม								713,290.00	710,260.00	
รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (FACTOR F) 1.1384 เป็นเงินเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น								98,719.34	98,299.98	
ราคาปริมาณงานที่มีการปรับเพิ่ม - ปรับลด								812,009.34	808,559.98	

สรุป : - ใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- ราคาจ้างงานปรับเพิ่ม มากกว่า งานปรับลด = 812,009.34 - 808,559.98 = 3,449.36 บาท

(ลงชื่อ)



(นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(ลงชื่อ)



(นายสุกกิจ สุทธิรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท ป่าบ้ายคอนกรีตผลิตภัณฑ์ จำกัด
BANKHAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน