

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พรหมโยธการระยอง (๑๙๙๓) จำกัด โดย นายศิริพล ศรีประศาสน์ ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะในพื้นที่ อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๔,๑๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) แก้ไขแบบแปลน และแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิมเลขที่ ๘/๒๗ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) แก้ไขแบบแปลนแผ่นที่ ๘/๒๗ (แก้ไข) และแก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน โดยผู้รับจ้างยินดีดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว และยินยิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ)
(นายศิริพล ศรีประศาสน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา จามเสียม)

พยาน

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

พยาน