

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๒๑๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับบริษัท ชาญชัยวิศวะโยธาแกล่ง จำกัด โดย นางสาวรัชนิวรรณ รัตนพันธ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามมีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวิสุข ๑ เชื่อมต่อถนนสายอยู่เจริญ ๒,๓ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลงตาเยี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน, ยกเลิกแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มเติมแบบแปลนโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน และยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๖๑๐๔/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๑๔, แผ่นที่ ๒/๑๔, แผ่นที่ ๖/๑๔, แผ่นที่ ๙/๑๔, แผ่นที่ ๑๐/๑๔, แผ่นที่ ๑๑/๑๔ และแผ่นที่ ๑๒/๑๔ จำนวน ๗ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๑๔ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๒/๑๔ (แก้ไข) จำนวน ๗ แผ่นแทน และอนุมัติให้เพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่ ๑๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น โดยผู้รับจ้างยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่มีการแก้ไขใหม่ และปรับเนื้องานตลอดจนราคาตามรายการต่างๆ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในสัญญาพร้อมยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชนิวรรณ รัตนพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวศุภัญญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)