

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด โดย นายชาญชัย อีร์จินตามณี ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาชะเมา หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๑๒,๕๘๔,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนและแก้ไขแบบแปลน (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) ในวันนี้คู่สัญญา จึงตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการอนุมัติยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๗๒๐๒/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๗๓, แผ่นที่ ๖๑/๗๓ และแผ่นที่ ๗๑/๗๓ จำนวน ๓ แผ่น และใช้แบบแปลนเลขที่ ๗๒๐๒/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๗๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖๑/๗๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗๑/๗๓ (แก้ไข) จำนวน ๓ แผ่นแทน

๓. นอกจากการการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย อีร์จินตามณี)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวอรรณพ พงวารินทร์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางริดา พัทธกะเพ็ง)