

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายสุรินทร์...แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บี แอนด์ พี กรุ๊ป (๒๐๑๓) จำกัด โดย นางสาวรุจิรัตน์ วรังษี ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช วัดตากวนคงคาราม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๔,๗๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓


๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๑๒๑๗/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๕/๒๔,๑๐/๒๔,๑๓/๒๔ และแผ่นที่ ๑๔/๒๔ (ตามแบบแปลนแนบท้าย) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบแปลนใหม่ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น


๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) 
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวรุจิรัตน์ วรังษี)


B&P
Group (2013) Co., Ltd.

(ลงชื่อ) 
(นางปวีณางามเสียม)

พยาน

(ลงชื่อ) 
(นางพิตยาวชิรอนันต์)

พยาน