

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พสุธา วิศวกรรม จำกัด โดย นางสาวพสุธา สุขสวัสดิ์ ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๑๒,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (สิบสองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ในวันนี้คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. เพื่อเป็นการให้แก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๓๒๐๒/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๔/๑๓,แผ่นที่ ๕/๑๓,แผ่นที่ ๖/๑๓,แผ่นที่ ๗/๑๓,แผ่นที่ ๘/๑๓, แผ่นที่ ๙/๑๓, แผ่นที่ ๑๐/๑๓, แผ่นที่ ๑๑/๑๓, แผ่นที่ ๑๒/๑๓ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๓๒๐๒/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๔/๑๓ (แก้ไข),แผ่นที่ ๕/๑๓,(แก้ไข) แผ่นที่ ๖/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๘/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๑๓ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๒/๑๓ (แก้ไข) (ตามแบบแปลนแนบท้าย) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบแปลนใหม่ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพสุธา สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางทิติยา วชิรอนันต์)

