

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๑๗๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น โดย นายศุภชัย เอี้ยวชัยพิชิตกุล ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน,ยกเลิกแบบแปลน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง),ปรับลดวงเงินค่างาน,แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง,แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๗/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๕ จำนวน ๑ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๕ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น แทน และเพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่เพิ่มเติม ๑ จำนวน ๑ แผ่น (ตามแบบแปลนแนบท้าย),ตัดลดวงเงินค่างาน เป็นเงิน ๒๓,๒๔๖.๖๗ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์),แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างใน ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๖๗๖,๗๕๓.๓๓ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) และแก้ไขจำนวนค่าปรับคงเหลือจำนวนวันละ ๗,๖๗๗.- บาท (เจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดในวงงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๒,๕๗๘.๐๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม,งานหล่อคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลังคาถึงระดับได้โครงหลังคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๙,๑๗๕.๒๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกร้อยแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จงานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. แล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย เอี้ยวชัยพิชิตกุล)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางปวีณา งามเสียม)

พยาน

