

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๑๘๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองประมวลวิศวกรรม โดย นายประมวล พัฒนกิจเจริญชัย ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๖๙๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน,เปลี่ยนฐานรากแบบมีเสาเข็มเป็นฐานรากแผ่,ยกเลิกแบบแปลน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง),ปรับลดค่างาน,แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง,แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ และแก้ไขรายละเอียดในงวดงานโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓


๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลน เลขที่ ๑๒๐๗/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๓/๔๒ และแผ่นที่ ๔/๔๒,เปลี่ยนฐานรากแบบมีเสาเข็มเป็นฐานรากแผ่,ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๑๒๐๗/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๒๓/๔๒,๒๘/๔๒ และ ๒๙/๔๒ (ตามแบบแปลนแนบท้าย),ตัดลดวงเงินค่างานเป็นเงิน ๑๘๙,๗๘๙.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน),แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างใน ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๕๐๐,๒๑๑.-บาท (สองล้านห้าแสนสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และแก้ไขจำนวนค่าปรับคงเหลือจำนวนวันละ ๒,๕๐๑.- บาท (สองพันห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดในงวดงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๗๑๑.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนบ้านพักพร้อมโรงจอดรถเดิม,งานฐานราก,งานเสาตอม่อ,งานคานคอดิน,งานเสาชั้นที่ ๑,งานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑,งานคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒,งานพื้น ค.ส.ล. พร้อมวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๒,งานบันได ค.ส.ล.,งานเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒,งานคานรับโครงหลังคาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายประมวล พัฒนกิจเจริญชัย)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)