

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์... ผุฒฝ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท สนิธแอนด์ชั่น จำกัด โดย นายวันชัย เกียรติบัณฑิต ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๑๔,๙๒๒,๒๑๕.๖๒ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน, ตัดลดวงเงิน และแก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง, แก้ไขวงงาน และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน และให้เพิ่มเติมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ เมตร ความยาว ๑๑.๐๐ เมตร เป็นข้อกำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้างแบบเลขที่ ๓๒๑๕/๒๕๖๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงจากเดิม เป็นจำนวนเงิน ๒๗๙,๔๘๗.๗๗ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๔,๖๔๒,๓๒๗.๘๕ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) โดยผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔,๖๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๔,๙๕๕.๓๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนพื้นที่ ค.ส.ล. สนามบาสเกตบอลเดิม, ย้ายต้นไม้, วางผัง, ตอกเสาเข็มฐานราก ค.ส.ล., เสาตอม่อ ค.ส.ล., คาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑, พื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร), วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๑, และเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

(ลงชื่อ) ด.ช. 5 ๒๐๖๖
(นายสุเมธศักดิ์ ผุดผ่อง)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นายวันชัย เกียรติบัณฑิต)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางนวิณา.....งานส่งเสริม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสนธิ์.....ครุฑสมพลี)