

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๒๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้การแก้ไขระยะเวลาการดำเนินการของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป จำนวน ๕๕ วันโดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิม จากเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

พยาน