

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด พรหมณี คอนสตรัคชั่น โดย นายนิวัฒน์ จันทรมณี ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดหนองกระบอก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน และแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๓๒๐๓/๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๕/๓๐ จำนวน ๑ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๕/๓๐ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น แทน และแก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง รายการที่ ๓ งานสถาปัตยกรรม รายการย่อยพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่นขนาด ๘"×๑๐" จำนวน ๒๘.๖๐ ตารางเมตร แก้ไขเป็น รายการที่ ๓ งานสถาปัตยกรรมรายการย่อยพื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด ๑๖"×๑๖" จำนวน ๒๘.๖๐ ตารางเมตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงราคา ค่างานและไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) _____
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) _____

(นายนิวัฒน์ จันทรมณี)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) _____

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ) _____

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

พยาน