

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๑๔๙/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท พรหมโยธการระยอง (๑๙๙๓) จำกัด โดยนายศิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗,๐๙๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

๒. เพื่อให้การแก้ไขระยะเวลาการดำเนินการของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปจำนวน ๓๙ วันโดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างเดิมจากเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายศิริพล ศรีประศาสน์)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจิตยา วชิรอนันต์)