

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยยุทธ โดย นางสาวชลีพร ช่างเหล็ก ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ. ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๙๙๙,๕๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้ใช้แบบแปลน (แก้ไข) โครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการอนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน เลขที่ ๒๒๐๘/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๕/๓๒, แผ่นที่ ๗/๓๒, แผ่นที่ ๑๐-๑๕/๓๒, แผ่นที่ ๒๑-๒๒/๓๒, แผ่นที่ ๒๔/๓๒, แผ่นที่ ๒๗-๒๘/๓๒, และแผ่นที่ ๓๒/๓๒ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้ใช้แบบแปลน เลขที่ ๒๒๐๘/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๕/๓๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๓๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐-๑๕/๓๒(แก้ไข), แผ่นที่ ๒๑-๒๒/๓๒(แก้ไข), แผ่นที่ ๒๔/๓๒(แก้ไข), แผ่นที่ ๒๗-๒๘/๓๒(แก้ไข) และแผ่นที่ ๓๒/๓๒(แก้ไข) ปรากฏว่าค่างานก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ มีค่างานสูงกว่างานก่อสร้างตามแบบแปลนเดิม เป็นเงิน ๑,๑๗๓.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างรับทราบและยินยอมจะดำเนินการตามแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และยินยอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชลีพร ช่างเหล็ก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตติยา วชิرونันต์)

พยาน

