

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒๖๗/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท เอ็มพีซี พีวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด โดย นายยุทธภูมิ กุลวรรณ (ผู้รับมอบอำนาจ) มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๑๙ หมู่ ๘ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอวังจันทร์ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลสูง ๒๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น แบบหน้าแผงชนิด ๑๒ ดวง/โคน/ต้นพร้อมบันไดป็นล้อยหลัง และโคมไฟส่องสว่าง Flood Light ชนิดเมเทลฮาไลด์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๔๘ โคม (ตามแบบ อบจ.ระยอง) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๒๔๒,๒๕๐.๙๖ บาท (แปดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน,ปรับลดค่างาน,แก้ไขรายละเอียดในวงงานใหม่,แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าว ในวันที่ผู้สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการคืนค่างานเสาเข็ม และค่าอุปกรณ์การจุดติดหลอดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการให้กับทางราชการ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๙๙,๖๓๖.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๗,๗๔๒,๖๑๔.๙๖ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) แก้ไขข้อ ๑๕ ค่าปรับ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๗๔๓.- บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างยินยอมคืนเงินค่างานเสาเข็ม และค่าอุปกรณ์การจุดติดหลอดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการให้กับทางราชการ และแก้ไขวงงานตามที่ได้อนุมัติใหม่ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๑,๗๕๖.๖๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฐานรากเสาไฟฟ้าตามแบบแปลนทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งบ่อพักสาย,แท่นตู้จ่ายไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟฟ้า (ยกเว้นสายไฟฟ้า) ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๓,๘๕๗.๙๓ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ,ติดตั้งสายควบคุมระบบปิด - เปิด แล้วเสร็จ,ติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า,มาตรวัดไฟฟ้าเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ


บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ส.ส. ๕๐๔๐ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ๕ พยาน
(นางสาวศุภลักษณ์ ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ) ๕๔๖๖ ผู้รับจ้าง
(นายยุทธภูมิ กุลวรรณ)



MPC Future Energy Area Co., Ltd.
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอเนอร์จี จำกัด

(ลงชื่อ) ๒๒ พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)