

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๑๘๙/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท พัทยา เอส.ซี.เอส จำกัด โดย นายชยุต ชัยตระกูลทอง (ผู้มีอำนาจ) มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖๕/๑๔ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างศาลาธรรมวัดชาลูกหญ้า ระยะที่ ๒ ตำบลมาตาบุตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๒๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้แก้ไขแบบแปลนแบบเลขที่ ๑๒๓๐/๒๕๖๑ แผ่นที่ ๖/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๓/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๐/๓๑ (แก้ไข), ปรับลดค่างาน, แก้ไขรายละเอียดวงงานและวงเงินใหม่, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ผู้สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. เพื่อให้การแก้ไขแบบแปลนแบบเลขที่ ๑๒๓๐/๒๕๖๑ แผ่นที่ ๖/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๓/๓๑ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๐/๓๑ (แก้ไข), ตัดลดวงเงินค่างานงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๕๐,๕๔๕.- บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน), แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๙,๑๖๙,๔๕๕.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก้ไขข้อ ๑๖ ค่าปรับ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๑๖๙.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองปรับลดวงเงิน และแก้ไขวงงานตามที่ได้อนุมัติใหม่ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๔,๔๕๕.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานวางระบายน้ำรูปตัวูรอบอาคารแล้วเสร็จ, งานเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ และงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานทาสีแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสีตกแต่งงานสถาปัตยกรรมไทย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้าย...

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ส.ส. ๑๐๐๐ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ส พยาน
(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ) นายชยุต ผู้รับจ้าง
(นายชยุต ชัยตระกูลทอง)

(ลงชื่อ) ชพพ พยาน
(นางอุษา ไชยสีหา)



รายละเอียดการแก้ไขงวดงาน

เดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๒๒๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานวางระบายน้ำรูปตัวยูรอบอาคารแล้วเสร็จ, งานเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ และงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานทาสีแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสีตกแต่งงานสถาปัตยกรรมไทย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย

แก้ไขใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๑๖๙,๔๕๕.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๔,๔๕๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานวางระบายน้ำรูปตัวยูรอบอาคารแล้วเสร็จ, งานเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ และงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานทาสีแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสีตกแต่งงานสถาปัตยกรรมไทย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย

(ลงชื่อ)ผู้ควบคุมงาน

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)ผู้ควบคุมงาน

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(ชื่อ)พยาน
(ชื่อ)พ.ร. ๘