

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด โดย นายเวนทิต อำนวยพร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสาธารณะอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๘,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน แผ่นที่ ๑๖/๒๓ (ตามแบบแปลนแนบท้าย) โดยมีการปรับเพิ่มมีวงเงินสูงกว่าวงเงินที่ได้จากการปรับลดค่างาน ตามแบบแปลนใหม่ จำนวน ๕,๓๑๔.- บาท (ห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการ ตามแบบแปลนใหม่ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ เข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายเวนทิต อำนวยพร)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ) พยาน
(นางทิติยา วชิรอนันต์)

พยาน