

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๖๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่...๒๙...ตุลาคม ๒๕๖๓... ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญเล็ก โดย นายไวยพจน์ พงษ์นัยรัตน์ “ผู้รับจ้าง” โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอุโบสถวัดเนินกระปรอก ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน, คำนวณปูพื้นกระเบื้อง, แก้ไขวงงาน โครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน, คำนวณปูกระเบื้อง, ยกเลิกแบบแปลน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง), ปรับลดวงเงิน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง, แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลน เลขที่ ๕๒๐๕/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๘/๑๐ จำนวน ๑ แผ่น, ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๕๒๐๕/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๘/๑๐ จำนวน ๑ แผ่น (ตามแบบแปลนแนบท้าย), ตัดลดวงเงินค่างานเป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๔.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน), แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างใน ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๙๔,๕๘๖.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) และแก้ไขจำนวนค่าปรับคงเหลือจำนวนวันละ ๑,๐๙๕.- บาท (หนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดในวงงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๔,๕๘๖.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอุโบสถวัดเนินกระปรอก งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. งานทำความสะอาด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน
ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไวยพจน์ พงษ์นัยรัตน์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัญต์ฤทัย โคตรนารา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิรัช ผาอินทร์)