

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๒๘๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ทำไม้ได้ไม่มี จำกัด โดย นางสาวนันทิดา คำวิสัย ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๖๕ หมู่ ๒ แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างหลังคารอบคอกบปลาบสถาน วัดประชุมมิตรบำรุง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๓๑,๑๓๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด บาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๕๒๐๑/๒๕๖๓ และเพิ่มเติมแบบแปลน ในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๒๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้การแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๕๒๐๑/๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๖/๑๖, แผ่นที่ ๙/๑๖ แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๖/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙/๑๖ (แก้ไข) แทน และเพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่ ๑๑-๑/๑๖ (เพิ่มเติม)

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวนันทิดา คำวิสัย)

ผู้รับจ้าง



รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวกัณฑ์ฤทัย โคตรนารา)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวศุภัญญา ทองพุก)