

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๒๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด โดยนายกรกฎ วิทยาลัย ดำเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนน รย.ถ.๑๐๐๖๓ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑-บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงาน, ยกเลิกแบบแปลนเดิม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง, แก้ไขแบบแปลน และเพิ่มเติมแบบแปลน โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการยกเลิกแบบแปลนเดิม เลขที่ ๘๑๐๕/๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๑๖, แผ่นที่ ๒/๑๖, แผ่นที่ ๕/๑๖, แผ่นที่ ๖/๑๖ และแผ่นที่ ๗/๑๖ จำนวน ๕ แผ่น และใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๕/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖/๑๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๗/๑๖ (แก้ไข) จำนวน ๕ แผ่นแทน และให้เพิ่มเติมแบบแปลน เลขที่ ๘๑๐๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๖-๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๖-๒ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๖-๓ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๑๗ (เพิ่มเติม) และแผ่นที่ ๑๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ แผ่น (ตามแบบแปลนแนบท้าย) ในกรณีที่มีการปรับลดงานและเพิ่มงานจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรากฏว่ามูลค่างานในส่วนที่ปรับเปลี่ยนมีวงเงินสูงกว่าวงเงินจากการปรับลด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง) (นายกรกฎ วิทยาลัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรพรรณ พองวารินทร์)