

**บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง**  
**สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓**  
**ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓**

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ทำไม้ได้ไม่มี จำกัด โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอ่อน (ผู้รับมอบอำนาจ) “ผู้รับจ้าง” ดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๖๒๖,๒๖๒.- บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้การแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๒๖, ๗/๒๖, ๘/๒๖, ๙/๒๖, ๑๐/๒๖, ๑๑/๒๖, ๑๒/๒๖, ๑๓/๒๖, ๑๔/๒๖, ๑๕/๒๖, ๒๓/๒๖, ๒๔/๒๖ และแผ่นที่ ๒๕/๒๖ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๕/๒๖ (แก้ไข), ๗/๒๖ (แก้ไข), ๘/๒๖ (แก้ไข), ๙/๒๖ (แก้ไข), ๑๐/๒๖ (แก้ไข), ๑๑/๒๖ (แก้ไข), ๑๒/๒๖ (แก้ไข), ๑๓/๒๖ (แก้ไข), ๑๔/๒๖ (แก้ไข), ๑๕/๒๖ (แก้ไข), ๒๓/๒๖ (แก้ไข), ๒๔/๒๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๒๕/๒๖ (แก้ไข) และแก้ไขรายละเอียดในวงงาน (ตามแบบแปลนแนบท้าย) ในกรณีที่มีการปรับลดงานและเพิ่มงานจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรากฏว่ามีวงเงินสูงกว่าวงเงินจากการปรับลด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน

ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญต์ฤทัย โคตรนารา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(เกียรติศักดิ์ เหลืองอ่อน)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิรัช ผาอินทร์)

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดงานเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๖๒๖,๒๖๒.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๑,๘๑๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาเข็มเจาะ, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ, งานประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นงานติดตั้งและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

## งวดงานใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๖๒๖,๒๖๒.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๑,๘๑๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาเข็มเจาะ, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานพื้น ค.ส.ล., งานเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ, งานประกอบเหล็ก TRUSS โครงหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ยกเว้นงานติดตั้ง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

## แบบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ชื่อ)..... พ. พยาน

พิมพ์ ๒๒๒๒, ๒๒๒๒

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

| ลำดับที่                                                        | รายการ                        | ค่างานต้นทุน | ค่าดำเนินการ<br>กำไร+ภาษี | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|
|                                                                 | สรุปราคาก่อสร้าง              |              |                           |                |          |
|                                                                 | - งานปรับลด                   | 216,000.00   | 1.340234632               | 289,490.68     |          |
|                                                                 | - งานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง | 238,701.81   | 1.340234632               | 319,916.44     |          |
| ค่างานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีค่างานมากกว่าค่างานปรับลด จำนวน |                               |              |                           | 30,425.76      |          |
| ปรับราคาเป็น                                                    |                               |              |                           | 30,425.00      |          |

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างค่าแรง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นางมานิดา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



พยาน



แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าเมรุวัดหนองสนม

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

| ที่                                                      | รายการ                                             | ปริมาณวัสดุ |       | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|----------|------------|-----------|-----------|------------------|----------|
|                                                          |                                                    | จำนวน       | หน่วย | ต่อหน่วย | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |          |
|                                                          | งานโครงสร้างวิศวกรรม (เดิม)                        |             |       |          |            |           |           |                  |          |
|                                                          | - เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 10.00 เมตร          | 36.00       | ตัน   | 6,000.00 | 216,000.00 | -         | -         | 216,000.00       |          |
| รวมค่างานเสาค้ำเข็มเจาะ (เดิม)                           |                                                    |             |       |          |            |           |           | 216,000.00       |          |
|                                                          | งานโครงสร้างวิศวกรรม (ที่มีการเปลี่ยนแปลง)         |             |       |          |            |           |           |                  |          |
|                                                          | - เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 6.00 เมตร           | 36.00       | ตัน   | 3,600.00 | 129,600.00 | -         | -         | 129,600.00       |          |
|                                                          | - ทราวยหยาบ                                        | 18.65       | ลบ.ม. | 400.00   | 7,460.00   | 90.00     | 1,678.50  | 9,138.50         |          |
|                                                          | - คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc. รูปลูกบาศก์) หนา 0.10 | 37.30       | ลบ.ม. | 1,800.00 | 67,140.00  | 300.00    | 11,190.00 | 78,330.00        |          |
|                                                          | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ                        | 7.73        | ตร.ม. | -        | -          | 100.00    | 772.90    | 772.90           |          |
|                                                          | - ไม้แบบ                                           | 3.86        | ลบ.ฟ. | 300.00   | 1,159.35   | -         | -         | 1,159.35         |          |
|                                                          | - ไม้คร่าว                                         | 1.16        | ลบ.ฟ. | 300.00   | 347.81     | -         | -         | 347.81           |          |
|                                                          | - ตะปู                                             | 1.93        | กก.   | 30.00    | 57.97      | -         | -         | 57.97            |          |
|                                                          | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.20ม. #         | 373.00      | ตร.ม. | 46.73    | 17,430.29  | 5.00      | 1,865.00  | 19,295.29        |          |
| รวมค่างานเสาค้ำเข็มเจาะ และงานพื้น (ที่มีการเปลี่ยนแปลง) |                                                    |             |       |          |            |           |           | 238,701.81       |          |

(ลงชื่อ)

  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

แบบท้ายสัญญาจ้าง  
นักจัดการงานช่างปฎิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้าง

พยาน  
พยาน