

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ทีทีเอ ๒๐๑๘ จำกัด โดย นางสาวฐิติรัตน์ พรหมอินทร์ “ผู้รับจ้าง” ผู้มีอำนาจลงนามมีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๔๗ หมู่ ๔ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนใหม่และยกเลิกแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการดังกล่าว ในวันที่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. เพื่อให้การแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๑๕๐๔/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๗/๑๘, ๘/๑๘, ๙/๑๘, ๑๐/๑๘, ๑๑/๑๘ และแผ่นที่ ๑๔/๑๘ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๕๐๔/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๗/๑๘ (แก้ไข), ๘/๑๘ (แก้ไข), ๙/๑๘ (แก้ไข), ๑๐/๑๘ (แก้ไข), ๑๑/๑๘ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๔/๑๘ (แก้ไข) แทน วงเงินจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีวงเงินสูงกว่าวงเงินที่ได้จากการปรับลด จำนวน ๑๓,๓๓๗.- บาท ทั้งนี้ได้ประสานแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้รับจ้างรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยินยติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ ๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวฐิติรัตน์ พรหมอินทร์)



(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบงานปรับลดและงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) *พ.ท. พ.ท. พ.ท.*.....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ) *พ.*.....พยาน

รายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับเพิ่ม (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน								
	งานกันห้อง								
	- กระเบื้องยาง	46.00	ตร.ม.	799.00	36,754.00	80.00	3,680.00	40,434.00	
	- ปน1 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิงเดี่ยว กว้าง 3.95 ม. สูง 2.85 ม.	1.00	ชุด	33,390.08	33,390.08	-	-	33,390.08	
	- ปน2 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิงเดี่ยว กว้าง 3.85 ม. สูง 2.55 ม.	1.00	ชุด	29,020.97	29,020.97	-	-	29,020.97	
	- ปน3 ผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู แบบสวิงเดี่ยว กว้าง 3.45 ม. สูง 2.85 ม.	1.00	ชุด	39,310.24	39,310.24	-	-	39,310.24	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								142,155.28	

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายปณณทัต เอกวชิราเดชากุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


(ชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



รายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

โครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน งานกันห้อง - פרמפןפּוּפּין - פנ1 פננגכרזקולנעמפּרומפרטו פּאַפּלע פּאַפּלע 3.95 מ. סוג 2.85 מ. - פנ2 פננגכרזקולנעמפּרומפרטו פּאַפּלע פּאַפּלע 3.90 מ. סוג 2.55 מ. - פנ3 פננגכרזקולנעמפּרומפרטו פּאַפּלע פּאַפּלע 3.45 מ. סוג 2.85 מ.	46.00 1.00 1.00 1.00	טר.מ. שד שד שד	493.35 33,547.58 29,403.47 39,467.74	22,693.95 33,547.58 29,403.47 39,467.74	148.00 - - -	6,808.19 - - -	29,502.14 33,547.58 29,403.47 39,467.74	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								131,920.92	

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายปณณทัต เอกวชิราเดชากุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

