

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (๑๙๘๙) จำกัด โดย นางอุทัย พงษ์สุวรรณ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง-ปทุมธานี ตำบลบางเตือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ. ๑๐๐๕๖ สายบ้านหนองหัว-บ้านหนองระกำ (ซอย ๘) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗,๙๙๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒. เพื่อให้การแก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐
๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอุทัย พงษ์สุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรพรรณ พองวารินทร์)