

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ถาวรวิศวะโยธา ๒๕๔๔ จำกัด โดย นางสาวสุปราณี จูด้วง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙/๖ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลสำนักท้อน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๓,๒๗๕,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๒. เพื่อให้การแก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุปราณี จูด้วง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)