

## บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนางสุพรรณณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเงินการช่าง โดย นางสาวกมลใจ ใจตรง ผู้รับจ้างโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามคลองชลประทาน) ถนนสายไผ่ล้อม-บึงต้นชั้น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ปรับลดค่างานเสาเข็ม, แก่ไขงวดงาน, แก่ไขวงเงิน ตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับโครงการดังกล่าว ในวันที่นี้คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. เพื่อเป็นการปรับลดวงเงิน เนื่องจากได้ตรวจสอบแบบแปลนสถานที่ก่อสร้างและใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง และผลการเจาะสำรวจชั้นดิน โดยสัญญาจ้างกำหนดให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด  $0.40 \times 0.40$  เมตร ความยาว ๑๕ เมตร ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน ผลปรากฏว่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด  $0.40 \times 0.40$  เมตร ที่ความยาว ๑๓ เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตันต่อตัน เป็นไปตามที่แบบแปลนกำหนด โดยความยาวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จากเดิมมีความยาว ๑๕.๐๐ เมตร เป็นความยาว ๑๓.๐๐ เมตร และปรับลดค่างานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวนเงิน ๓๙,๔๗๖.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และแก้ไขวงงานใหม่ตามสัญญาจ้าง ในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๕๒๔.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ ๓,๒๒๗.- บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมคืนค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๕๒๔.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดและงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวกลอยใจ ใจตรง)



(ลงชื่อ)  พยาน

(นางปิวิณา.....งามเสียม)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางจิตยา.....วชิรอนันต์)