

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พัทยา เอส.ซี.เอส จำกัด โดยนายชยุต ชัยตระกูลทอง ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ปรับลดงานฝ้าเพดาน, งานสีน้ำอะคริลิคและรายการเหล็ก, แก้วไขววดงงาน, แก้วไขวเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับลดปริมาณงานฝ้าเพดาน, งานสีน้ำอะคริลิค และรายการเหล็ก เนื่องจากมีปริมาณงานตามใบเสนอราคาเกินไปจากแบบกำหนดและนอกเหนือไปจากแบบแปลนของสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕๑,๖๘๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง) และแก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๑,๙๔๓,๓๒๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับคงเหลือจำนวนเงินวันละ ๑,๙๔๔.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดียินยอมเงินค่างานจำนวนดังกล่าว โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และแก้ไขรายละเอียดวงงาน ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๕,๐๗๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงหลังคา, งานฉาบพื้น, งานผนังฉาบฉนวน, งานฝ้าเพดาน, งานประตู-หน้าต่าง, งานบันไดและราวกันตกกระเบื้อง, งานทาสี, งานสุขภัณฑ์, งานประปาและสุขาภิบาล ทั้งหมดและงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุต ชัยตระกูลทอง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรรณ พองวารินทร์)