

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๗๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ทีทีเอ ๒๐๑๘ จำกัด โดย นางสาวฐิติรัตน์ พรหมอินทร์ “ผู้รับจ้าง” ผู้มีอำนาจลงนามมีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๔๗ หมู่ ๔ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างขั้วประตुरอบพระอุโบสถวัดบ้านฉาง ชุมชน จ.คู่ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนใหม่, ยกเลิกแบบแปลนเดิม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง, ปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้าง, แก้ไขรายละเอียดวงเงินและงวดเงินใหม่, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างของโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้การยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๕๒๐๔/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๗/๑๔,๘/๑๔,๙/๑๔,๑๐/๑๔,๑๑/๑๔,๑๒/๑๔ , ๑๔/๑๔ และปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างจำนวน ๕๖,๘๐๕.- บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔. (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๔๓,๑๙๕.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) แก้ไขข้อ ๑๕. ค่าปรับ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๔๔.- บาท (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยินดียินยอมเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๕๖,๘๐๕.- บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ให้กับทางราชการ และแก้ไขวงเงินตามแบบแปลนที่ขออนุมัติใหม่ ดังนี้

งวดงานใหม่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๓,๑๙๕.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดและงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๘.

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้าย...

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตติรัตน์ พรหมอินทร์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรรณ พองวารินทร์)