

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๒๒๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (1999) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๖/๑๐๕ ถนนศาลาตาผ่อง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายธนาธิป ศุภทัศนาศนา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๗๓๑๗ ออกให้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรเสน หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๒๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ ปรับลดค่างานและปรับเพิ่มค่างานตามปริมาณงานที่แก้ไขใหม่

๑.๒ ให้ยกเลิกแบบรูปรายการงานก่อสร้างเลขที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๒/๒๒ และอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๒/๒๒ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดตามแบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น)

ค่างานก่อสร้างแบบแปลนใหม่มีค่างานต่ำกว่าแบบแปลนเดิม เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๙๙๘.๖๔ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญาแบบแปลนใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อ ๒. แก้ไข ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๗๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗๘,๗๘๕.๐๕ บาท (สามแสนเจ็ดพันแปดสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๒ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนาธิป ศุภทัศนาศนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๓,๕๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเทคนิคเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๗๖๓,๐๐๑.๓๖ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗๗,๐๑๘.๗๘ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบแปดเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๖,๕๐๑.๓๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเทคนิคเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวนเงินวันละ ๑๔,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวนเงินวันละ ๑๔,๔๐๗.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ ลงวันที่ กพ ๒๒๕/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



สัญญาฉบับนี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนาริป์ ศุภทัศน์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)