

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ไชยรงค์ คำไม้ จำกัด โดยนายมนัส ปิยวรรเดช ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนจังหวัดระยอง ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านบาทห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย โดยแก้ไขแบบแปลนแบบเลขที่ ๘๒๐๖/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๘/๙ (แก้ไข) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมดำเนินการตามแบบแปลนที่มีการแก้ไขโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมนัส ปิยวรรเดช)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนทรี ครุฑสมพลี)