

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด โดย นายกรกฎ วิทยาลัย ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่ (ถนน ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๗,๖๙๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน โครงการดังกล่าว ในวันนี้คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลนแผ่นที่ ๘/๑๑ โดยเพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่ ๘.๑/๑๑, ๘.๒/๑๑, ๘.๓/๑๑, ๘.๔/๑๑ และแผ่นที่ ๘.๕/๑๑ (ตามแบบแปลนแนบท้าย) โดยผู้รับจ้างได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยินดียอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

(นายกรกฎ วิทยาลัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางปวีณางามเสียม)

(นางจิตติยาวชิรอนันต์)