

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.๕-ดินเนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองละลอก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๖,๖๐๕,๐๐๐.-บาท (หกล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. เพื่อเป็นการยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๓๑๐๓/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑/๘, แผ่นที่ ๒/๘, และแผ่นที่ ๓/๘ จำนวน ๓ แผ่น แล้วใช้แบบแปลน เลขที่ ๓๑๐๓/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑/๘ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๘ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓/๘ (แก้ไข) จำนวน ๓ แผ่น แทน (ตามแบบแปลนแนบท้าย) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบแปลนใหม่ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางปวีณางามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรวรรณพองวารินทร์)

พยาน