

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๒๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจ ก่อสร้าง โดยนายธีรภัทร์ สุวรรณ ดำเนินการโครงการก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๖,๔๗๒,๒๗๗.๒๔ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้มีการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ ๑๒๔๕/๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ แผ่นที่ ๕/๓๘, ๖/๓๘, ๘/๓๘, ๙/๓๘, ๑๑/๓๘ และแผ่นที่ ๒๒/๓๘ (แบบแปลนแนบท้าย) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าว โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรภัทร์ สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)