

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมภายในพื้นที่ อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๓๒,๑๓๙,๐๐๐.- บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน, ปรับลดวงเงินค่างาน และแก้ไขรายละเอียดวงงาน ในวันนี้คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลนเดิม เนื่องจากงานประตู-หน้าต่างระยะมีความคลาดเคลื่อน มีการปรับแต่งในขั้นตอนการก่อสร้างและต้องทำการติดตั้งตามมิติและระยะที่ตายตัวของงานโครงสร้าง จึงแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๓๑๒๒/๒๕๖๑, แผ่นที่ ๔/๔๖ (แก้ไข), และแผ่นที่ ๑๖/๔๖ (แก้ไข), และประมาณราคาในส่วนที่ปรับลดวงเงินค่างานจำนวน ๔๕,๖๕๙.- บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓๒,๑๓๓,๓๔๑.- บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบแปลนใหม่พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วย และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๘,๖๖๑.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร โดยติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ทุกชั้นแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ๒๐๐๐

(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 

(นายเทวฤทธิ์ สิ้นริน)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



พยาน

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางปิวิศางามเสีี่ยม)

(นางชิตยาวชิรอนันต์)