

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด โดย นางภาวดี แสงวงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนิน-บ้านขากบก อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย และถนนอบจ.รย.๐๓๐๗ สายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๕๕๓,๔๘๑,๑๔๙.๕๓ บาท (ห้าร้อยห้าสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้โดยแก้ไขรายละเอียดค่างานรายการ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า และแก้ไขงวดงาน โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขรายละเอียดค่างานรายการ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ และแก้ไขงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๒,๖๑๖.๙๓ บาท (หกล้านเก้าแสนสองพันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานค่าดำเนินการงานไฟฟ้า, งานติดตั้งงานป้ายจราจรแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๑๙,๙๒๙.๗๙ บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานหลักกันโค้ง, งานการด์เรล, งานเครื่องหมายจราจรส่วนที่เหลือ, งานหลักกิโลเมตร, งานปุ่มสะท้อนแสงชนิดสองหน้า, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งสาธารณูปโภค และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือ ตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางภาวดี แสนวงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางปวีณางามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตยาวชิرونันต์)

พยาน

